

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 28.06.2019

o vykonaní prác uzatvorenej podľa ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991

Zb. v znení neskorších predpisov

medzi týmito **Zmluvnými stranami**:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec MIRKOVCE**
Sídlo: Mirkovce 65, 082 06 Žehňa
IČO: 00327484
DIČ: 2021225613
Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Engel – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Marián Engel – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o. Košice
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0037 6854 5853
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: +421517781100
Fax: -
E-mail: obecmirkovce65@gmail.com
Webová stránka: www.obecmirkovce.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ pre DPH: SK2020004646
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. 10621/P
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Bujňák – konateľ, Ing. Peter Bujňák – prokurista spoločnosti
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Peter Bujňák – prokurista spoločnosti
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Pavol Urda, obchodno-technický riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 051 45 21 375
Fax: -
E-mail: ekosvip@ekosvip.sk
Webová stránka: www.ekosvip.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

1. Dňa 28.06.2019 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili zmluvu o dielo, predmetom ktorej je uskutočnenie zhotovenie stavebného diela „**Materská škôlka v obci Mirkovce**“ v zmysle ponuky do verejného obstarávania (ďalej len „Zmluva“).

Čl. 2 Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č.1 je úprava zmluvnej ceny z dôvodu zmeny objemu prác na stavbe „**Materská škôlka v obci Mirkovce**“. Zmluvná cena uvedená v bode 7.6 Článku VII Cena predmetu zmluvy sa upravuje v zmysle rozpočtu Zhotoviteľa nasledovne:

Cena za zhotovenie diela podľa Čl. VII Zmluvy o dielo činí:

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	439.942,21 EUR
Hodnota DPH 20%	87.988,44 EUR
Cena celkom vrátane DPH	527.930,65 EUR

Cena za zhotovenie diela podľa Dodatku č. 1 činí:

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	490.181,05 EUR
Hodnota DPH 20%	98.036,21 EUR
Cena celkom vrátane DPH	588.217,26 EUR

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 sú nedotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok č.1 je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť deň po zverejnení zmluvy na webovom sídle Objednávateľa s odkladnou podmienkou účinnosti, ktorá uplynie dňom schválenia správy z kontroly poskytovateľa finančných prostriedkov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpisom pozorne prečítali a že jeho obsahu porozumeli, že tento bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.
4. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri sú pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

Príloha č.1: Rozpočet Zhotoviteľa.

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

V Mirkovciach, dňa 17.12.2019

V Sabinove, dňa 17.12.2019

[Handwritten signature]

Mgr. Marián Engel
Starosta obce

[Handwritten signature]

Ing. Peter Bujňák
Prokurista spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.