Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo 3/2019

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Čl. I
Zmluvne strany

Objednávateľ: **Obec Mirkovce**
Obecný úrad Mirkovce 65, 082 06 Žehňa
V zast.: Mgr. Marián Engel - starosta obce
IČO: 00327484
Č. účtu: 41560000000881940900
Bankové spojenie: Prima banka
Kontakt: +421517781100, E-mail: obecmirkovce65@gmail.com
/ďalej len "**objednávateľ**"/

Zhotoviteľ: **BOLEX SK, s.r.o**
Lemešany č. 193, 082 03 Lemešany
Zastúpený: Marián BORIS
IČO: 47549238
DIČ: 2023943592
IČ DPH : SK2023943592
Zapísaná : Prešov, odd. Sro vl. č. 29501/P
Číslo účtu: SK 26 7500 0000 0040 2117 1632
Bankové spojenie: Československa obchodná banka

/ďalej len "**zhotovitel**"/

Čl. II
Predmet dodatku

1. Dňa 10.09.2019 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo predmetom ktorej bolo vykonanie diela – stavebných prác a to **„Úprava verejného priestranstva pozdĺž cesty 3438. I. etapa“**. Vzhľadom na to, že sa počas realizácie prác vyskytla potreba vykonať práce naviac, oproti pôvodne dohodnutému rozsahu, pričom tieto práce neboli zahrnuté v zmluve

o dielo a pre zhotovenie stavby sú nevyhnutné, dohodli sa zmluvné strany na dodatku k zmluve o dielo.

2. Rozsah prác naviac je vymedzený podrobnou kalkuláciou ceny – krycí list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Príloha č. 1 – cenová ponuka – prace naviac.

3. Cenu za zhotovenie prác naviac uhradí objednávateľ na základe vyúčtovanej faktúry vystavenej po prevzatí stavby na základe preberacieho protokolu, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi. Splatnosť faktúry na základe dodatku č.1 je 90 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti nezmenené

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinný sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Mirkovce 23.10.2019	Mirkovce 23.10.2019